

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 589/2009

uzatvorený v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

1.1. Definovanie zmluvných strán.

Objednávateľ: Obec Košariská
sídlo: 78, 906 15 Košariská
zastúpený: Mgr. Anna Abramovičová – starostka Obce Košariská
IČO: 00309621
DIČ: 2021081480
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 4672334001/5600
telefón: +421346242378,
fax: +421346242378

a

Zhotoviteľ: Lesostav Nitra, a.s.
Piaristická 1, 949 01 Nitra
zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva
Peter Singer, člen predstavenstva

poverený zástupca vo veciach:

zmluvných Peter Singer
technických Ján Ondriaš
IČO: 34109056
IČ DPH: SK2020406982
bankové spojenie: VÚB Nitra
číslo účtu: 18302162/0200
zapísaný v obchodnom registri: OS Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 52/N
telefón: 037/6525266
fax: 037/6525200
Email: sekretariat@lesostavnr.sk

Vzhľadom na zníženie finančného príspevku v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013: „Cyklistická cestička v úseku Dolné Košariská – námestie Košariská „ pristupujú zmluvné strany k úprave ZoD č. 589/2009 zo dňa 17.4.2009 nasledovne:

Bod 1.2. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č. 1 zmluvy o dielo, zhotoví pre objednávateľa práce na stavbe:

- Cyklistická cestička v úseku Dolné Košariská – námestie Košariská
- Prídavné osvetlenie priechodu pre chodcov a cyklistov
- Úpravy NNv siete
- Oplotenie, rigol a dopravné značenie

Bod 1.3. Zmluvná cena

1.3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa priloženého výkazu výmer je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení nehorších predpisov.

Dohodnutá zmluvná cena je nasledovná:

Objekt	Zmluvná cena bez DPH v EUR	DPH sadzba 20%	Zmluvná cena s DPH v EUR
Výstavba cyklistickej cestičky v úseku Dolné Košariská – námestie Košariská	115.650,00	23.130,00	138.780,00
Výstavba prídaneho osvetlenia priechodu pre chodcov a cyklistov	8.756,44	1.751,29	10.507,73
Úpravy NNv siete	13.122,93	2.624,58	15.747,51
Oplozenie , rigol a dopravné značenie	8.589,09	1.717,82	10.306,91
Spolu:	146.118,46	29.223,69	175.342,15

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer tvoria prílohu dodatku č. 1.

Bod 1.5. Čas plnenia a dodacie podmienky

1.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celý predmet zmluvy zhotoví podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer od začatia prác do 30.9.2011 podľa postupu realizácie prác.

Ostatné body zmluvy sa nemenia.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Nitre, dňa 21.4.2011

Lesostav Nitra, a. s.
Piaristická 1
949 01 NITRA
IČO: 34109056 IČ DPH: SK2020406982

Michal Mikač
predseda predstavenstva

Peter Singer
člen predstavenstva

Zhotoviteľ

Mgr. Anna Abramovičová
starostka obce

Objednávateľ

V Košariskách, dňa

